

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2020 zo dňa 12.05.2020**

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.  
Obchodného zákonníka v platnom znení

### **čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ: Obec Volica**  
Zastúpený : Ing. Monika Rohaľová - starostka obce  
Sídlo organizácie: Volica 64, 067 01 Volica  
Telefón: 057/7394113  
e-mail: starosta@volica.sk  
IČO: 00323721  
DIČ: 2023086692  
Bankové spojenie: Prima Banka a.s.  
IBAN: SK13 5600 0000 0089 0272 3001

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ: DREAL STAV s.r.o.**  
Adresa: Andy Warhola 195/28, Medzilaborce 06801  
Štatutárny orgán : Ing. Ivan Černega - konateľ  
IČO: 503 781 63  
DIČ: 2120375631  
IČ DPH: SK2120375631  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : SK32 1100 0000 0029 4802 8584  
Telefón: 0903561386  
Osoby oprávnené rokovať: - vo veciach zmluvných : Ing.Ivan Černega  
- vo veciach technických : Ľubomír Suško  
e-mail : drealstav@gmail.com  
Zapísaný : Zapísaný v Obch. registri: Okres. súdu Prešov V, vložka č.33622/P, oddiel Sro  
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

### **čl. 2. PREDMET ZMLUVY**

2.1 Predmetom dodatku je zmena článku II. čas zhotovenia diela a záruka bod 1. ZoD č. 4/2020 zo dňa 12.05.2020 a to následovne:

1. Začatie: po podpise dohody o poskytnutí podpory formou dotácie z EVF SR a do 5 dní od odovzdania a prevzatia staveniska a max.

**Ukončenie: 30.11.2020**

2.2 Ostatné body jednotlivých článkov ZoD č. 042020 a dojednania predmetnej ZoD ostávajú v platnosti a nemenia sa.

### **čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1 Meniť a dopĺňať tento dodatok k zmluve o dielo a samotnú zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

3.2 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť:

- písomnou dohodou so súhlasom oboch zmluvných strán,
- ukončením činnosti zhotoviteľa.

3.3. Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.

3.4. Dodatok č. 1 k ZOD č. 4/2020 zo dňa 12.05.2020 je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy a jej následného dodatku č. 1, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a jej dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Volici, dňa 26.10.2020

V Medzilaborciach, dňa 26.10.2020

Objednávateľ :

**OBEC VOLICA**  
**067 01**

.....  
Ing. Monika Rohaľová – starostka obce

Zhotoviteľ :

**DREAL STAV s.r.o.**  
**Andyho Warhola 195/28**  
**068 01 Medzilaborce**  
IČO: 50378163 DIČ: 2120375631

.....  
Ing. Ivan Černega- konateľ DREAL STAV s.r.o.