

Dodatok č. 1 k ZoD č. 01/08/2011
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ : **Obec Volica**
Obecný úrad Volica, Volica 64, 067 01 Radvaň nad Laborcom
č. tel./fax : 057/7394113, e-mail: volica@gmail.com

Zastúpený : **Dušan Petrik, starosta obce**
IČO : **00323721**
Bank. spojenie : **VÚB Banka, č.ú.:8902723001/5600**

a

Zhotoviteľ : **EKOÚNIA s.r.o.**
Priemyselná 3852, 071 01 Michalovce
č. tel.: 056/6886451, fax : 056/6886453, e-mail: ekounia@ekounia.sk
Ing. Radovan Drančák, Ing. Miroslav Drančák - konateľ spoločnosti

Zastúpený : **36216305**
IČO : **2020041221**
DIČ : **SK2020041221**
IČ DPH: **OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Michalovce**
Bank. spojenie : **číslo účtu : 6773063/5200**

Zápis v Obchodnom registri: **Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 13493/V**

II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa týmto dodatkom vzájomne dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 3.10.2011.

1. Doplnenie bodu 10 v čl. VII nasledovne:
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie a vybavením stavebného povolenia v prípade, že nedôjde k realizácii stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne.

III. ČAS A MIESTO PLNENIA

1. Termín plnenia zmluvy:
- termín ukončenia prác XII/2016 a závisí od získania finančných prostriedkov objednávateľa.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo sú nedotknuté dodatkom č.1 a ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č.1 k ZoD č.01/08/2011 zo dňa 3.10.2011 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia obidve strany.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol podpísaný v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú